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Приложение №1 к Муниципальному 

График                                                        контракту №3 от 16.03.2012  

производства работ по разработка проектно – сметной документации по объекту : «Реконструкция   водопроводных сетей  по ул.Семенова, Степная в   с.Летник Песчанокопского района.»
	№
	Виды работ
	Ед изм.
	Объем работ
	Ст-ть руб.
	Выполнение, тыс.руб. (по месяцам)

	
	
	
	
	
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	 август
	сентябрь (до 30.09.2012)

	1
	Выполнение инженерно- топографических изысканий
	Раб.


	1
	27379,87
	27379,87
	
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение инженерно– геологических изысканий. 
	Раб.


	1
	167722,43
	130 722,43
	37 000
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Направление результатов инженерных изысканий в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации».
	Раб.
	1
	57076,95
	-
	57076,95
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Подготовка проектной документации 
	Раб.


	1
	228590,31
	-
	70 457,33
	120 000
	38 132,98
	-
	-
	-

	5
	Направление проектной документации (ПД) в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации».
	Раб.
	1


	
	-
	-
	-
	Направле-ние ПД в экспер-тизу
	-
	-
	-

	6
	Сдача проектной документации (ПД) и заключения ГАУ РО «Государственная экспер-тиза проектов документов территориаль-ного планирования и проектной документации» Заказчику 
	Раб.
	1
	57076,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Получение заключения и передача заказчику

90000,00

	
	Итого без НДС
	570 769,56
	158102,3
	164534,28
	120 000
	38132,98
	-
	-
	90000,00

	Муниципальный заказчик

Глава Летницкого

 сельского поселения   ___________Н.Е.Ткаченко
МП
	
	Исполнитель
Генеральный директор 
ООО «ЭНЕРДИСПРОЕКТ» ____________________Н.Р. Чумак
 МП
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