ПРОЕКТ 

                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ

    ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Песчанокопского района  Ростовской области

                                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19 ноября 2012 года      
              № 137                             с. Летник
	О порядке организации и финансирования из местного бюджета работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог


     
В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 14.06.2007 № 246 «О порядке организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог», с целью установления единого порядка организации и финансирования из бюджета района работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
      
1. Утвердить Положение о порядке организации и финансирования из   местного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог согласно приложению.

 
2. Главному распорядителю средств бюджета Летницкого сельского поселения и средств, поступающих в бюджет Летницкого сельского поселения из областного бюджета (далее – средства местного бюджета):

       
при формировании перечней объектов и мероприятий капитального ремонта 60 процентов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, направлять на объекты комплексного капитального ремонта и дорожного строительства;

         
предусматривать на очередной финансовый год и плановый период средства в размере 2 процентов от общего объема финансовых средств, выделенных на капитальный ремонт, на разработку проектно-сметной документации для объектов комплексного капитального ремонта, производство которого планируется  в ближайшие 2-3 года;

         
обеспечить целевое использование средств, выделяемых из  бюджета района на вышеуказанные цели, в порядке, установленном настоящим постановлением.
       
3. Главному распорядителю средств местного бюджета  по объектам муниципальной собственности рассматривать:

целесообразность выданной исходно-разрешительной документации;

полноту и целесообразность проектных решений, применяемых материалов, конструкций, технологий, способов организации и производства работ на предмет соответствия целям инвестиционного проекта;

целесообразность корректировки проектно-сметной документации, а также выполнения дополнительных работ. 

      
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
      
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Летницкого сельского поселения                             Н. Е. Ткаченко    

Приложение

к постановлению

Администрации

Летницкого сельского поселения
от 19.11.2012 № 137
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному

ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог

    
Настоящее  Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от  25.02.1999      № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от  21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области», иными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области.

1. Основные положения
         1.1. Положение о порядке организации и финансирования из местного бюджета  работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог (далее - Положение) устанавливает единый порядок организации работ, определения стоимости и взаиморасчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов, финансируемых из местного бюджета, включая средства фонда софинансирования расходов, средства резервного фонда Правительства Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета.

        1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:

         Главный распорядитель средств местного бюджета – Администрация Летницкого сельского поселения, на которую в установленном порядке возложены функции главного распорядителя средств местного бюджета, включая средства фонда софинансирования;

         
муниципальный заказчик – орган местного самоуправления, получатель средств местного бюджета, включая средства фонда софинансирования;

         заказчик – орган местного самоуправления, осуществляющий проведение строительного контроля и другие функции, связанные с организацией строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из  местного бюджета, включая средства фонда софинансирования;          

         договор (соглашение) на реализацию инвестиционного проекта – договор, заключаемый  заказчиком с инвесторами, собственниками (в том числе с органами местного самоуправления) и пользователями объекта на весь период строительства, реконструкции, капитального ремонта, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;

         реконструкция – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей объекта (количества и площади, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения, изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги);

         капитальный ремонт  – замена и восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования объектов в связи с их физическим износом и разрушением, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта. К капитальному ремонту относятся ремонтно-реставрационные работы, выполняемые на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры);

     
автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; 

       
элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса; 

        
ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно – эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются  конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

         резерв средств на непредвиденные работы и затраты – средства, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте;

         дополнительные работы – работы, выявленные в ходе строительства реконструкции или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости.

          1.3. Администрация Летницкого сельского поселения  имеет право в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом на текущий финансовый период, вносить Главе Летницкого сельского поселения предложения по перераспределению средств между объектами. При получении согласия на перераспределение средств, Администрацией подготавливаются соответствующие изменения в долгосрочные целевые программы.

        1.4. Выполнение функций заказчика (в том числе проведение строительного контроля) по строительству, проектированию и капитальному ремонту объектов  муниципальной собственности,  объектов дорожного хозяйства, осуществляется  в установленном порядке.

        Размещение заказа на закупку услуг по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

        1.5. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика обеспечивать на объекте выполнение работ в срок. 

2. Порядок разработки и утверждения проектной документации 
на объекты строительства, реконструкции,  капитального ремонта объектов, 
а также сметной документации на ремонт автомобильных дорог
      
2.1. Разработка проектной (сметной – для ремонта, при котором не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности объекта капитального строительства) документации осуществляется на:

     
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог муниципальной собственности – за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения  главным распределителем средств, а также в фонде софинансирования расходов местного бюджета;

     
 строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог муниципальной собственности – за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах.

        
2.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, нормативным актам в области проектирования и строительства, а также заданию на проектирование. 

        
2.3. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов устанавливаются в зависимости от видов объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

        
2.4. Сметная документация на выборочный капитальный ремонт сметной стоимостью объектов до 500 тыс. рублей (в текущем уровне цен), ремонтные работы на которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надежности и безопасности, согласно заключению проектной организации, а также сметная документация на ремонт автомобильных дорог утверждаются без прохождения государственной (негосударственной) экспертизы:

на объекты муниципальной собственности – Администрацией поселения.

   
Проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной (негосударственной) экспертизе в соответствии с действующим законодательством.

        После получения указанных заключений проектная документация утверждается:

          со сметной стоимостью работ до 50 млн. рублей  включительно (в текущем уровне цен) по объектам муниципальной собственности Администрацией поселения.

         2.5. Определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых из бюджета района, осуществляются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1, и Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий  (МДС 13-1.99), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.12.1999 № 79.

        
2.6. Проектно-сметная документация подлежит проверке на достоверность определения сметной стоимости в случаях, предусмотренных действующим законодательством. По объектам, финансируемым из  бюджета поселения, проверка проводится ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов, документов территориального планирования и проектной документации» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

        
При этом, положительное заключение, выданное ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации», должно содержать положительную оценку сметной стоимости работ, а именно - выводы о соответствии сметы  сметным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию. Получение дополнительного заключения о достоверности сметной стоимости не требуется.

3. Порядок формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов и ремонт автомобильных дорог

      
3.1. Утверждение конкурсной документации (документации об аукционе) на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется главным распорядителем средств  местного бюджета  (заказчиком) только при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

      
3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее – контракт) определяется и (или) согласовывается главным распорядителем средств  местного бюджета  (заказчиком) на:

      
выполнение проектно-изыскательских работ;

      
выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ;

      
поставку оборудования;

      
выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий, авторского надзора и иных работ (услуг).

       
3.2.1. В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных заказчиком для выполнения их подрядчиком), пусконаладочных и археологических работ принимаются:

       
сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в соответствии со сметной документацией, получившей положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы и (или) утвержденной в установленном порядке;

         
непредвиденные затраты в размере:

         
не более 2 процентов от стоимости по главам 1-12 сводного сметного расчета для объектов социальной сферы;

         
не более 3 процентов от стоимости по главам 1-12 сводного сметного расчета для объектов производственного назначения;

         
для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются с привлечением средств федерального бюджета, - индексы, публикуемые Министерством регионального развития Российской Федерации;

         
для иных объектов, расположенных на территории поселения, - индексы, согласованные письмом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области;  

        
прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) на период строительства (ремонта), в том числе квартальные.    

       
Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного расчета проектной документации, утвержденной в установленном порядке, с учетом стоимости работ (в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта).

        
Расчет начальной (максимальной) цены контракта на строительно-монтажные (ремонтные) работы, выполнение которых осуществляется в течение 12 календарных месяцев (согласно ПОС) осуществляется в  текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов и не индексируется в течение всего срока строительства (ремонта) объекта.            

          В случае, если сроки строительства (ремонта) объекта составляют  более 12 месяцев, расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществляется по следующим формулам с учетом распределения объемов  по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на соответствующий период выполнения работ:

                                            to     

                            Цкн = Ц1      + SUM Ci      Сi = Ц2 х Кi,

                                            tн   

 где:   

Цкн – начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации информации о размещении заказа;

Ц1 – стоимость подрядных работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев;

Сi – остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;

Ц2 – остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации о размещении заказа);

Кi – прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России на дату публикации информации о размещении заказа;

tо и tн  – временной период выполнения подрядных работ.

При этом, стоимость работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев строительства (ремонта), учитывается в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов.  

        
3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы определяется по справочникам базовых цен на проектные  и изыскательские работы с учетом индексов цен, рассчитанных Министерством регионального развития Российской Федерации, на дату публикации информации о размещении заказа.

      
В стоимость разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию, проведению государственной (негосударственной) экспертизы, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (при необходимости).

       
3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика на объектах муниципальной собственности, определяется на основании   затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, рекомендованным Министерством строительства Российской Федерации от 13.12.1995                № ВБ-29/12-347 «О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика-застройщика», и согласованного муниципальным заказчиком – главным распорядителем средств местного бюджета.

4. Порядок формирования твердой договорной цены и осуществления взаиморасчетов за выполненные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог

       
4.1. Цена на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, ремонту автомобильных дорог, определенная  муниципальным контрактом, является твердой договорной ценой.

      
Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и муниципальных нужд». 

      
4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог определяется в соответствии с условиями размещения заказа на основании утвержденной сметной документации с учетом индексов и прогнозных показателей роста цен, использованных муниципальным заказчиком (заказчиком) при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Положения и понижающего коэффициента, определенного по соотношению  предложенной  подрядчиком на торгах цены и начальной (максимальной) цены контракта.

      
4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые заключены по результатам  торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.

5. Порядок финансирования работ по строительству и реконструкции объектов  из местного бюджета 
      
5.1. Финансирование объектов строительства, реконструкции из местного  бюджета,  включая средства фонда софинансирования, осуществляется на основании:

      
5.1.1. Областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, распоряжений Правительства Ростовской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета, Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

       
5.1.2. Муниципальных долгосрочных целевых программ, инвестиционной программы Ростовской области на соответствующий финансовый период, утвержденных в установленном порядке.

        
5.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.

          5.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.

        
5.1.5. Заключенных в установленном порядке:

       
договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);

контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ;

контракта на осуществление технического надзора и других функций, связанных с организацией строительства, включая организацию авторского надзора за ходом строительства, и иных договоров.

        
5.1.6. Кассового плана исполнения  местного бюджета.

         
5.1.7. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных главным распорядителем средств местного бюджета в органы Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Ростовской области.

        
5.2. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период строительства (реконструкции) в соответствии с условиями размещения заказов. В них указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в том числе в текущем году, источники финансирования, порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования строительства (реконструкции), ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.

       
В рамках муниципального контракта, заключенного на весь период строительства (реконструкции), ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к муниципальным контрактам, в пределах бюджетных обязательств по строительству и реконструкции данного объекта, предусмотренных бюджетом на соответствующий финансовый период.

         
Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы работ и их стоимость, подлежащие выполнению в текущем финансовом году, а также расчет твердой договорной цены контракта.  

       
5.3. Оплата затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период производства работ) осуществляется  заказчиком за фактически построенные временные здания и сооружения на основании проектно-сметной документации, составленной подрядчиком, и актов приема-передачи таких сооружений  заказчику, но не более затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации.

       
Оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства (реконструкции) объекта, осуществляется заказчиком на основании акта (протокола согласования) о необходимости выполнения таких работ и документов, подтверждающих затраты на их выполнение, в том числе сметы, подписанных подрядчиком и проектной организацией – разработчиком проекта и утвержденных заказчиком.

        
5.4. Администрация поселения  контролирует выполнение договорных обязательств заказчиками и подрядчиками по строительству (реконструкции) объектов, финансируемых из  местного бюджета, в том числе  исполнение договорных обязательств по объектам, финансируемым за счет фонда софинансирования расходов областного бюджета и средств резервного фонда Правительства Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета.  

      
5.5. Заказчик несет ответственность за нарушение  предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов, а также  выполнение проектно-изыскательских работ, обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, условиями контрактов и заданием, утвержденным в установленном порядке (по объектам муниципальной собственности).

         
5.6. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, по оформлению технической документации на завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей «прочие затраты» согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1, осуществляется  заказчиком на основании контрактов, заключенных  в пределах средств выделенных бюджетных ассигнований, актов выполненных работ и счетов.

     
Оплата услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика и авторского надзора на объектах муниципальной собственности, финансируемых из фонда софинансирования расходов, осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование объектов. 

        
5.7. Администрация поселения направляет заказчикам, осуществляющим строительный контроль и другие функции, связанные с организацией строительства, уведомления об объемах произведенного финансирования.

        
5.8.Администрация поселения вправе предусмотреть в конкурсной (аукционной) документации авансирование работ (услуг) в размере, не превышающем 20 процентов от планируемого объема работ на квартал.

        
Авансовый платеж засчитывается при оплате выполненных работ. При этом, оплата за выполненные работы осуществляется после полного погашения авансового платежа. 

        
5.9. Администрация поселения производит оплату дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в соответствии с ГСН 81-05-02-2007.

6. Порядок финансирования объектов капитального ремонта 
из местного бюджета
        
6.1. Финансирование работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог из местного бюджета осуществляется на основании: 

         6.1.1. Областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый период, распоряжений Правительства Ростовской области о выделении средств из резервного фонда  Правительства Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета, решения Собрания депутатов Летницкого сельского поселения на соответствующий финансовый период, других  правовых актов Правительства  Ростовской области, Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».          

         
6.1.2. Муниципальных долгосрочных целевых программ на соответствующий финансовый период, утвержденных в установленном порядке.

         
6.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.
6.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.

          6.1.5. Заключенных в установленном порядке:

          договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов, ремонту автомобильных дорог, на поставку оборудования и предоставления иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе  проектно-изыскательских работ.

6.1.6. Кассового плана исполнения местного бюджета.
6.1.7. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных Администрацией поселения в органы Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Ростовской области.

        
6.2. Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ростовской области и условиями торгов. 

        
6.3. В рамках  контракта, заключенного на весь период ремонтных работ, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год в пределах бюджетных обязательств по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог, предусмотренных в бюджете.

       
6.4. Формирование договорной цены и определение остаточной стоимости ремонтных работ по переходящим объектам осуществляются в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.

         
6.5. Главные распорядители средств местного бюджета, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления – получатели средств  бюджета обязаны обеспечить проведение строительного контроля за  ходом выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального ремонта, финансируемых из местного бюджета.

        
6.6.Объекты проектирования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяются по результатам обследования сети автомобильных дорог. Перечень объектов проектирования по капитальному ремонту и ремонту включаются в муниципальную долгосрочную целевую программу.  

         6.7. На объектах капитального ремонта муниципальной собственности (кроме объектов дорожного хозяйства) муниципальное учреждение, на балансе которого находится объект:

        
составляет задание на инструментальное обследование;

        
принимает участие в обследовании объекта комплексного капитального ремонта (совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных коммуникаций;

         
согласовывает акты технического состояния конструкций и описи работ, подлежащих выполнению при капитальном ремонте, отдельно на каждый объект.

        
Главный распорядитель средств  местного бюджета:

        
утверждает задание на проектно-изыскательские работы по комплексному капитальному ремонту;

        
обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;

       
принимает участие в работе приемочной комиссии.

6.8. На объектах капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Администрация Летницкого сельского поселения на дорогах местного значения выполняет следующее: 

 
по результатам ежегодного обследования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выбирает и утверждает перечень объектов проектирования капитального ремонта и перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту в следующем за текущим году;

разрабатывает задание на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и разработку дефектных ведомостей и смет на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

готовит конкурсную (аукционную) документацию на проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, на техническое обследование и разработку сметной документации на ремонтные работы и организует торги на право выполнения этих работ;

по результатам торгов заключает муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ, на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей и разработке смет на ремонт;

организует работы по контролю качества проектно-изыскательских работ, работ по составлению дефектной ведомости и разработке смет на ремонт, согласованию принимаемых проектных решений, организует промежуточную и окончательную приемку и оплату работ, обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;

организует процедуру утверждения проектно-сметной документации;

обеспечивает проведение строительного контроля за ходом ремонтных работ;

при необходимости обеспечивает организацию авторского надзора.

6.9.
Затраты заказчика и прочие затраты по капитальному ремонту объекта учитываются   главным   распорядителем   средств  местного бюджета  при определении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6.10.
Периодичность проведения капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии с действующими нормативными   правовыми   актами.   Решение   о   необходимости   проведения капитального    ремонта    принимается    главным    распорядителем     средств местного бюджета на основании паспорта на объект и технического отчета о состоянии несущих конструкций зданий и сооружений или ведомости дефектов.

6.11. Главный распорядитель средств  местного бюджета производит оплату дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в соответствии с ГСН 81-05-02-2007.
7. Учет и отчетность
7.1.
Главные   распорядители   средств местного  бюджета,   заказчики,   подрядные   организации, поставщики товаров (услуг) и оборудования несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их управление бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).

7.2.
Главные   распорядители   средств  местного  бюджета,   осуществляют    бухгалтерский  учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств бюджета, включая средства фонда софинансирования для   финансирования   строительства,  реконструкции,   капитального   ремонта   объектов,    а   также   ремонта   автомобильных   дорог   в   порядке, установленном действующим законодательством.

7.3.
Главный распорядитель средств  местного бюджета:

7.3.1.
Ежеквартально    рассматривает    и    анализирует       отчетность    о выполненных и профинансированных объемах работ за отчетный период.

7.3.2. 
Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии с   действующим   законодательством   о   бухгалтерском   учете. 
7.3.3.
 Представляет   отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством. 

Глава Летницкого сельского поселения                                Н. Е. Ткаченко
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